

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จำลอง แก้วไทรนันท์

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (E๖๓๐๑๐๐๑๗๘๑๑) ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขานางล้อม หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาว	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขานางล้อม หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาว	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๓
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทรทอง หมู่ที่ ๖ บ้านทองมงคล	๑,๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทรทอง หมู่ที่ ๖ บ้านทองมงคล	๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๓
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านในล็อค	๕๓๖,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านในล็อค	๖๐๗,๒๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๓