องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล	1	10	3	70,000.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	2	13	13	30,000.00	20,000.00	8,000.00	100.00	26.67
	3	6	3	50,000.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	4	7	5	40,000.00	0.00	0.00	71.43	0.00
รวม		**36**	**24**	**190,000.00**	**20,000.00**	**8,000.00**	**66.67**	**4.21**

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
10	70,000.00	13	30,000.00	6	50,000.00	7	40,000.00	36	190,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
10	0.00	13	20,000.00	6	0.00	7	0.00	36	20,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	70,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	30,000.00	20,000.00	8,000.00
มิติที่ 3	50,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	40,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	190,000.00	20,000.00	8,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติคิดจากโครงการขั้นต่ำ	ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ
15	36	1	12	24	0	100.00*	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2567